
TO                         :

FROM                   : PT. KARUNIA ILAHI BERMITRA ABADI

INVOICE NO        :

:CONTRACT NO    006/KIBA-SEAL/PK/IV/2025

No Plant. No Model Jumlah Unit Hours Price Total

Bank Mandiri

branch: KCP Subang Ahmad Yani, Subang

Acc: 1730017956237

300.004Rp         

 Rp            19.440.000 

 Rp            25.080.334 8

64,8

83,61SHANTUI

350.000Rp         

350.000Rp         

 Rp            22.015.000 

 Rp            34.195.000 

7 CP-01 LIUGONG 1 300.000Rp         

1

6 GD-02 SHANTUI 1

62,9

97,7

5 GD-O1 LIUGONG

CP-02

TOTAL INVOICE 218.242.500Rp          

IN WORDS :two hundred eighteen million two hundred forty two thousand five hundred rupiah

Please Transfer To:

 Rp            60.300.000 

4 WL-002 LIUGONG 1 11,9 300.000Rp          Rp              3.570.000 

3 WL-001 LIUGONG 1 201 300.000Rp         

325.000Rp          Rp            55.900.000 

2 X-202 LONG ARM SWE 210ELR 1 231,7 425.000Rp          Rp            98.472.500 

INV/049-S/KIBA-SEAL/MEI/2025

1 X-201 LOVOL FR215E 1 172

 PT. KARUNIA ILAHI BERMITRA ABADI

Jl. Darmodiharjo No. 69, Kel. Sukamelang, Kec. Subang, Kab. Subang – Jawa Barat

INVOICE 
Subang, 30 Juni 2025

PT. SUMBER ENERGI ALAM LESTARI



DELAY IDLE TOTAL

Day DODY LAMBUNG BATU BARA 326,1 331,1 5 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day DODY LAMBUNG BATU BARA 331,1 333,2 2,1 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day DODY LAMBUNG BATU BARA 333,2 340,1 6,9 - - - - -

Night DODY EKSTAPET LATRIT 340,1 342,2 2,1 - - - - -

Day DODY EKSTAPET LATRIT 342,2 347,8 5,6 - - - - -

Night DODY EKSTAPET LATRIT 347,8 349,1 1,3 - - - - -

Day DODY EKSTAPET LATRIT 349,1 357,6 8,5 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day 0 - - - - -

Night DODY EKSTAPET LATRIT 357,6 362,5 4,9 - - - - -

Day DODY EKSTAPET LATRIT 362,5 368,5 6 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day 0 - - - - -

Night DODY EKSTAPET LATRIT 368,5 373,5 5 - - - - -

Day DODY LAMBUNG BATU BARA 373,5 379,9 6,4 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day 0 - - - - -

Night DODY LAMBUNG BATU BARA 379,9 384,9 5 - - - - -

Day DODY LAMBUNG BATU BARA 384,9 391,8 6,9 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day DODY LAMBUNG BATU BARA 391,8 398,8 7 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day DODY LAMBUNG BATU BARA 398,8 403,2 4,4 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day DODY LAMBUNG BATU BARA 403,2 409,1 5,9 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day DODY BIKIN JALAN LOADING 409,1 416,7 7,6 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day DODY LOADING BATU BARA 416,7 423,3 6,6 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day DODY LOADING BATU BARA 423,3 430,2 6,9 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day 0 - - - - -

Night DODY LOADING BATU BARA 430,2 438,9 8,7 - - - - -

Day DODY EKSTAPET SAMPAH 438,9 443,5 4,6 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day DODY LOADING BATU BARA 443,5 449,8 6,3 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day DODY EKSTAPET LUMPUR 449,8 455,2 5,4 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day DODY LAMBUNG BATU BARA 455,2 458,9 3,7 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day 0 - - - - -

Night DODY LAMBUNG BATU BARA 458,9 469,4 10,5 - - - - -

Day DODY LAMBUNG BATU BARA 477,1 481,3 4,2 - - - - -

Night 0 3,8 - - - -

Day DODY LOADING BATU BARA 485,1 490,2 5,1 - - - - -

Another 0 4,4

Night DODY LOADING BATU BARA 494,6 499,0 4,4 - - - - -

Day 0 - - - -

Night 0 - - - -

Day 0 - - - -

Night 0 - - - -

Day DODY LOADING BATU BARA 525,6 529,1 3,5 - - - - -

Night 0 3,7 - - - -

Day DODY LOADING BATU BARA 532,8 536,8 4 - - - - -

Night 0 5,3 - - - -

Day DODY LOADING BATU BARA 542,1 549,6 7,5 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day 0 - - - - -

Night 0 - - - - -

172 43,8 0 0 0 0

TK

TK

TK

TK

28-06-25

29-06-25

30-06-25

31/06/2025

OPERATOR

22-06-25

23-06-25

24-06-25

25-06-25

26-06-25

27-06-25

16-06-25

17-06-25

18-06-25

19-06-25

20-06-25

TANGGAL FUEL CON'S

01-06-25

02-06-25

HM AKHIR TOTAL HMSHIFT PEKERJAAN/CUMM HM AWAL B/D
STANBAY

26,6

04-06-25

05-06-25

06-06-25

03-06-25

07-06-25

08-06-25

21-06-25

10-06-25

11-06-25

12-06-25

13-06-25

14-06-25

15-06-25

09-06-25

TK



DELAY IDLE TOTAL

Day 0 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day PABER EKSTAPET TANAH 290,8 298,4 7,6 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day PABER EKSTAPET TANAH 298,4 306,4 8 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day PABER EKSTAPET TANAH 306,4 314,9 8,5 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day PABER EKSTAPET TANAH 314,9 323,0 8,1 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day PABER EKSTAPET TANAH 323,0 330,4 7,4 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day PABER EKSTAPET TANAH 330,4 337,4 7 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day PABER EKSTAPET TANAH 337,4 343,5 6,1 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day PABER EKSTAPET TANAH 343,5 350,5 7 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day PABER EKSTAPET TANAH 350,5 355,5 5 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day PABER EKSTAPET TANAH 355,5 372,2 16,7 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day PABER EKSTAPET TANAH 372,2 378,4 6,2 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day PABER EKSTAPET TANAH 378,4 385,4 7 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day PABER EKSTAPET TANAH 385,4 394,1 8,7 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day PABER EKSTAPET TANAH 394,1 400,8 6,7 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day PABER EKSTAPET TANAH 400,8 408,8 8 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day PABER EKSTAPET TANAH 408,8 418,3 9,5 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day PABER EKSTAPET TANAH 418,3 424,3 6 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day PABER EKSTAPET TANAH 424,3 431,3 7 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day PABER EKSTAPET TANAH 431,3 439,3 8 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day PABER EKSTAPET TANAH 439,3 443,4 4,1 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day PABER EKSTAPET TANAH 443,4 451,5 8,1 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day PABER EKSTAPET TANAH 451,5 458,7 7,2 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day PABER LOADING BATU BARA 458,7 465,5 6,8 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day PABER LOADING BATU BARA 465,5 473,5 8 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day PABER LOADING BATU BARA 473,5 480,9 7,4 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day PABER LOADING BATU BARA 480,9 489,9 9 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day PABER LOADING BATU BARA 489,9 499,5 9,6 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day PABER LAMBUNG BATU BARA 499,5 510,7 11,2 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day PABER LAMBUNG BATU BARA 510,7 522,5 11,8 - - - - -

Night 0 - - - - -

- - - - -

- - - - -

231,7 0 0 0 0 0

04-05-25

05-05-25

06-05-25

03-05-25

TANGGAL FUEL CON'S

01-05-25

02-05-25

HM AKHIR TOTAL HMSHIFT PEKERJAAN/CUMM HM AWAL B/D
STANBAY

07-05-25

08-05-25

21-05-25

10-05-25

11-05-25

12-05-25

13-05-25

14-05-25

15-05-25

09-05-25

28-05-25

29-05-25

30-05-25

OPERATOR

22-05-25

23-05-25

24-05-25

25-05-25

26-05-25

27-05-25

16-05-25

17-05-25

18-05-25

19-05-25

20-05-25



DELAY IDLE TOTAL

Day JEKY LAMBUNG BATU BARA 360,6 365,1 4,5 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day JEKY LAMBUNG BATU BARA 365,1 366,6 1,5 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day JEKY LAMBUNG BATU BARA 366,6 372,3 5,7 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day JEKY LAMBUNG BATU BARA 372,3 377,9 5,6 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day JEKY LAMBUNG BATU BARA 377,9 384,0 6,1 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day JEKY LAMBUNG BATU BARA 384,0 385,5 1,5 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day JEKY LAMBUNG BATU BARA 385,5 392,6 7,1 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day JEKY LAMBUNG BATU BARA 392,6 399,6 7 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day JEKY LAMBUNG BATU BARA 399,6 406,6 7 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day JEKY LAMBUNG BATU BARA 406,6 413,5 6,9 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day JEKY LAMBUNG BATU BARA 413,5 419,5 6 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day JEKY LAMBUNG BATU BARA 419,5 424,6 5,1 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day JEKY LAMBUNG BATU BARA 424,6 433,3 8,7 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day JEKY LAMBUNG BATU BARA 433,3 438,5 5,2 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day JEKY LAMBUNG BATU BARA 438,5 444,8 6,3 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day JEKY LAMBUNG BATU BARA 444,8 451,4 6,6 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day JEKY LAMBUNG BATU BARA 451,4 459,6 8,2 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day JEKY LAMBUNG BATU BARA 459,6 468,7 9,1 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day JEKY
LANGSIR BATU KE 

KLASER
468,7 475,4 6,7

- - - -
-

Night 0 - - - - -

Day JEKY
LANGSIR BATU KE 

KLASER
475,4 480,1 4,7

- - - -
-

Night 0 - - - - -

Day JEKY
LANGSIR BATU KE 

KLASER
480,1 483,7 3,6

- - - -
-

Night 0 - - - - -

Day JEKY
LANGSIR BATU KE 

KLASER
483,7 487,4 3,7

- - - -
-

Night 0 - - - - -

Day JEKY
LANGSIR BATU KE 

KLASER
487,4 492,9 5,5

- - - -
-

Night 0 3,1 - - - -

Day JEKY LAMBUNG BATU BARA 496,0 501,5 5,5 - - - - -

Night 0 7,1 - - - -

Day JEKY LAMBUNG BATU BARA 508,6 514,2 5,6 - - - - -

Night 4,4

Another JEKY
LANGSIR BATU KE 

KLASER
518,6 523,8 5,2

- - - -
-

Day 0,6 - - - -

Night JEKY
LANGSIR BATU KE 

KLASER
524,4 530,9 6,5

Another 2,6 - - - -

Day JEKY LOADING BATU BARA 533,5 543,1 9,6 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day JEKY LOADING BATU BARA 543,1 548,7 5,6 - - - - -

Night 2,9 - - - -

Day JEKY LOADING BATU BARA 551,6 560,0 8,4 - - - - -

Night JEKY LOADING BATU BARA 560,0 565,2 5,2

Another HUSEINI LOADING BATU BARA 565,2 568,7 3,5 - - - - -

Day JEKY LOADING BATU BARA 568,7 575,9 7,2 - - - - -

Night HUSEINI LOADING BATU BARA 575,9 582,3 6,4 - - - - -

Day 0 - - - - -

Night 0 - - - - -

201 20,7 0 0 0 0

TK

TK

TK

TK

TK

TK

04-06-25

05-06-25

06-06-25

03-06-25

TANGGAL FUEL CON'S

01-06-25

02-06-25

HM AKHIR TOTAL HMSHIFT PEKERJAAN/CUMM HM AWAL B/D
STANBAY

07-06-25

08-06-25

21-06-25

10-06-25

11-06-25

12-06-25

13-06-25

14-06-25

15-06-25

09-06-25

28-06-25

29-06-25

30-06-25

31/06/2025

OPERATOR

22-06-25

23-06-25

24-06-25

25-06-25

26-06-25

27-06-25

16-06-25

17-06-25

18-06-25

19-06-25

20-06-25



DELAY IDLE TOTAL

Day - - 0 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day - - 0 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day - - 0 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day - - 0 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day - - 0 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day - - 0 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day - - 0 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day - - 0 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day - - 0 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day - - 0 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day - - 0 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day - - 0 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day - - 0 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day - - 0 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day - - 0 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day - - 0 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day - - 0 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day - - 0 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day - - 0 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day - - 0 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day 205,8 210,4 4,6 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day 210,4 214,1 3,7 - - - - -

Night 0 - - - - -

Day - - 0 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day - - 0 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day - - 0 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day - - 0 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day - - 0 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day - - 0 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day - - 0 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

Day 218,0 221,6 3,6 - - - - -

Night - 0 - - - - -

Day - - 0 - - - - -

Night - - 0 - - - - -

- -

11,9 0 0 0 0 0

04-06-25

05-06-25

06-06-25

03-06-25

TANGGAL FUEL CON'S

01-06-25

02-06-25

HM AKHIR TOTAL HMSHIFT PEKERJAAN/CUMM HM AWAL B/D
STANBAY

07-06-25

08-06-25

21-06-25

10-06-25

11-06-25

12-06-25

13-06-25

14-06-25

15-06-25

09-06-25

28-06-25

29-06-25

30-06-25

31/06/2025

OPERATOR

22-06-25

23-06-25

24-06-25

25-06-25

26-06-25

27-06-25

16-06-25

17-06-25

18-06-25

19-06-25

20-06-25



UNIT LIUGONG 

CODE GD 02

PERIODE 1 Juni - 30 Juni

Day -

Night -

Day -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night 1008 1017 9 -

Day - - - -

Night - - - -

Day 20 27 7 -

Night 1026 1034 8 -

Day - - - -

Night 1036 1045 10 -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day 1052 1054 3 -

Night - - - -

Day 1053 1057 4 -

Night - - - -

Day 1052 1057 5 -

Night 1063 1070 7 -

Day 1069 1075 6 -

Night 1075 1080 5 -

Day - - - -

Night - - - -

62,9 0

04-06-25

05-06-25

06-06-25

03-06-25

TANGGAL SHIFT HM AWAL FUEL CON'S

01-06-25

02-06-25

HM AKHIR TOTAL HM

07-06-25

08-06-25

21-06-25

10-06-25

11-06-25

12-06-25

13-06-25

14-06-25

15-06-25

09-06-25

16-06-25

17-06-25

18-06-25

19-06-25

20-06-25

28-06-25

29-06-25

30-06-25

01-07-25

22-06-25

23-06-25

24-06-25

25-06-25

26-06-25

27-06-25



UNIT SHANTUI

CODE GD 02

PERIODE 1 Juni - 30 Juni

Day 0 -

Night - -

Day - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night 855 861 6 -

Day 851 855 4 -

Night 861 868 7 -

Day 870 876 6 -

Night 876 884 8 -

Day 884 891 7 -

Night 891 901 9 -

Day 901 910 9 -

Night 910 915 5 -

Day 915 921 6 -

Night 921 931 10 -

Day 931 941 10 -

Night - - - -

Day 948 953 5 -

Night 953 958 5 -

Day - - - -

Night - - - -

97,7 0

27-06-25

28-06-25

29-06-25

30-06-25

01-07-25

26-06-25

15-06-25

16-06-25

17-06-25

18-06-25

19-06-25

20-06-25

21-06-25

22-06-25

23-06-25

24-06-25

25-06-25

14-06-25

03-06-25

04-06-25

05-06-25

06-06-25

07-06-25

08-06-25

09-06-25

10-06-25

11-06-25

12-06-25

13-06-25

02-06-25

TANGGAL SHIFT TOTAL HM FUEL CON'S

01-06-25

HM AWAL HM AKHIR



UNIT LIUGONG

CODE CP 01

PERIODE 1 Juni - 30 Juni

Day -

Night -

Day -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day 325 330 5 -

Night - - - -

Day 334 341 8 -

Night - - - -

Day 20 27 7 -

Night - - - -

Day - - - -

Night 359 362 3 -

Day 369 377 7 -

Night 377 384 7 -

Day 384 389 5 -

Night 388 397 10 -

Day 397 402 5 -

Night 402 404 1 -

Day - -

Night 404 412 8 -

Day 412 420 9 -

Night 420 427 7 -

Day 427 429 3 -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

83,6 0

27-06-25

28-06-25

29-06-25

30-06-25

01-07-25

26-06-25

15-06-25

16-06-25

17-06-25

18-06-25

19-06-25

20-06-25

21-06-25

22-06-25

23-06-25

24-06-25

25-06-25

14-06-25

03-06-25

04-06-25

05-06-25

06-06-25

07-06-25

08-06-25

09-06-25

10-06-25

11-06-25

12-06-25

13-06-25

02-06-25

TANGGAL SHIFT TOTAL HM FUEL CON'S

01-06-25

HM AWAL HM AKHIR



UNIT SHANTUI

CODE CP 02

PERIODE 1 Juni - 30 Juni

Day -

Night -

Day -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

Day 325 330 5 -

Night - - - -

Day 334 341 8 -

Night - - - -

Day 20 27 7 -

Night - - - -

Day - - - -

Night 359 362 3 -

Day 369 377 7 -

Night 377 384 7 -

Day 384 389 5 -

Night 388 397 10 -

Day 397 402 5 -

Night 402 404 1 -

Day - -

Night 404 412 8 -

Day 412 420 9 -

Night 420 427 7 -

Day 427 429 3 -

Night - - - -

Day - - - -

Night - - - -

83,6 0

TOTAL HM FUEL CON'S

30-06-25

01-07-25

SHIFT HM AWAL HM AKHIR

25-06-25

26-06-25

27-06-25

28-06-25

29-06-25

20-06-25

21-06-25

22-06-25

23-06-25

24-06-25

15-06-25

16-06-25

17-06-25

18-06-25

19-06-25

10-06-25

11-06-25

12-06-25

13-06-25

14-06-25

05-06-25

06-06-25

07-06-25

08-06-25

09-06-25

TANGGAL

01-06-25

02-06-25

03-06-25

04-06-25


